

落实责任精准推进庭院经济建设



自治区经信委访惠聚工作队 2018-04-27

新朋友 请点这里
关注我们

老朋友 点击右上角
分享本文

精彩内容

近日，莎车县伊什库力（7）乡在克什拉克（4）村召开了2018年第一季度脱贫攻坚推进会。参会人员观摩了该村的庭院经济建设、查阅了扶贫档案，并安排了下一阶段扶贫工作。会后，为进一步缩小庭院经济建设差距，落实会议工作安排，该村第一书记弋智勇第一时间组织工作队和村委班子召开紧急会议，加快推进庭院经济建设。由包户干部分组进行跟踪、指导和督促，并对全村庭院经济建设进展情况进行了摸底和排查。




目前，全村共186户，庭院经济建设已完成89户、在建36户，因建安居房明年才能建庭院的23户，因院子面积小或院子地面硬化无条件建的25户，因教育转化或收押

家里没人的6户，有条件但未建庭院的7户。



针对摸底情况，弋智勇书记做出详细部署：一是对完工庭院进一步完善提升。由包户干部对已完成的家庭进行指导，使其庭院建设的更加干净、整洁、完美。二是对在建庭院加大督导力度。由包户干部加强对在建庭院的督导，使其庭院建设规划合理，尽快完成。三是加强宣教力度。由工作队对有条件但未建庭院的家庭进行耐心细致的宣传教育工作，并利用夜校对进展缓慢和未动工的农户进行点名批评，促其加快建设，尽快动工。预计5月底能完工125户，除去没人和无条件建的31户，今年完工率达80.6%。





(莎车县伊什库力乡在克什拉克村 王伟斌)

